

	Nimi	Alkaa	Loppuu	Määräraha	Valvonta	2018																
						Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu					
1	Erillismääräraheinvestoinnit																					
2	Edellisten vuosien keskeneräiset hankkeet (Öljyntorjuntavarasto ja aluerakenteet)	02.01.18	31.12.18	300 000	Kaunola, Kokkonen, Pihl, Järvinen	▶																
3	Ruonalan urheiluhalli vesikatteen uusinta	11.06.18	31.12.18	1 000 000	Kaunola						▶	▶										
4	Peruskorjausmäärärahan alaiset työt																					
5	Paanulat/Sudenkatu 3 Ekami	02.01.18	31.05.18		Kaunola, Pihl, Järvinen	▶																
6	Rauhala päiväkotijulkisivumaalaus	04.06.18	31.07.18		Kokkonen						▶	▶										
7	Kangaskatu 2 autotallin räystäsrakenteiden maalaus	04.06.18	29.06.18		Kokkonen						▶	▶										
8	Yhteisötila Messi A ja B julkisivumaalaus	02.05.18	30.07.18		Kokkonen					▶	▶											
9	Lyseo Globus sisäkatot korjaus ja ikkunamaalaus vaihe 2	04.06.18	31.07.18		Kaunola						▶	▶										
10	Jylpyn isompi koulukiinteistö peltikattosuuden maalaus	07.05.18	13.07.18		Kaunola					▶	▶											
11	Karhuvuoren urheilutalo parkettilattia huoltolakkaus	18.06.18	21.06.18		Kaunola						✘											
12	Luovi jätevesijärjestelmä/WC	10.09.18	12.10.18		Kokkonen, Pihl, Järvinen											▶	▶					
13	Lintukoto jätevesijärjestelmä/WC	24.09.18	02.11.18		Kokkonen, Pihl, Järvinen												▶	▶				
14	Nelosteatteri vesikatot korjaus kivirakennus	02.05.18	15.06.18		Kokkonen					▶	▶											
15	Ravintola Kairo IV-koneen uusinta ja sähkö- sekä valaisinjärjestelmien modernisointi	07.05.18	13.07.18		Kokkonen, Pihl, Järvinen					▶	▶											
16	Kouluhankkeet																					
17	Langinkosken koulu	02.05.18	31.12.18	16 600 000	Kokkonen, Pihl, Järvinen					▶	▶											
18 *	Korkeakosken koulu (Leasing rahoitushanke)	11.06.18	31.12.18	8 900 000	Kaunola, Pihl, Järvinen						▶	▶										
19	Muut kohteet																					
20	Heidän koulun väistötilat	02.01.18	04.05.18		Kaunola, Pihl, Järvinen	▶																
21	Rauhalan koulun väistötilat vaihe 2	02.01.18	23.02.18		Kokkonen, Pihl, Järvinen	▶																
22	Hakalan koulun väistötilat	02.01.18	09.03.18		Kokkonen, Pihl, Järvinen	▶																