

	Nimi	Alkaa	Loppuu	Määräraha	Valvonta	2020																	
						Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu						
1	Erillismääräraha-investoinnit																						
2	Edellisten vuosien keskeneräiset hankkeet	02.01.20	31.12.20	50 000	Kaunola, Laurikainen, Pihl, Järvinen	[Green bar from Jan to Dec]																	
3	Langinkosken koulu, taloudelliset loppuselvitykset	02.01.20	04.03.20	1 000 000	Laurikainen, Pihl, Järvinen	[Green bar from Jan to Mar]																	
4	Varissaaren kokoelmanäyttelytila	17.08.20	13.11.20	225 000	Kaunola, Pihl, Järvinen																		
5	Pihkoon koulu, vanhan koulun purku ja uuden rakentamisen valmistelevat työt	09.03.20	31.12.20	780 000	Kaunola, Pihl, Järvinen																		
6	Peruskorjausmäärärahan alaiset työt																						
7	Maretarium itämerialtaan korjaus	03.08.20	27.11.20		Laurikainen																		
8	Harjoitusjäähallin vesikaton korjaus	08.04.20	29.05.20		Laurikainen																		
9	Kyminkartanon koulu julkisivukorjaus	01.06.20	07.08.20		Laurikainen																		
10	Laivurinkatu 10 vesikaton korjaus	22.04.20	29.05.20		Laurikainen																		
11	Lyseo Arcus sisäpihan ikkunoiden maalaus	01.06.20	31.07.20		Laurikainen																		
12	Lyseo Globus musiikkiluokan yläpohjan korjaus	20.04.20	30.06.20		Laurikainen																		
13	Nelosteatteri julkisivukorjaus	07.05.20	31.07.20		Laurikainen																		
14	Ruonalan halli rakenteelliset korjaukset	01.06.20	28.08.20		Kaunola																		
15	Rahatoimisto ikkunoiden maalaus	11.05.20	30.06.20		Laurikainen																		
16	Muut kohteet																						
17	Rakennusten purkutyöt (Hirssaari pientalot, Sammonkatu 17, Ristinkalliontie 14)	14.04.20	31.12.20		Laurikainen																		
18	Bussinkuljettajien taukotilojen vaihto Norskankatu	05.05.20	06.05.20		Laurikainen																		
19	HaminaKotka Satama Oy Kuorsalo 4 krs muutokset	01.01.20	24.04.20		Kaunola, Pihl, Järvinen																		
20	HaminaKotka Satama Oy Kuorsalo 1 krs muutokset	24.02.20	15.06.20		Kaunola, Pihl, Järvinen																		
21	Kotkan Satamatalot Oy Merituuli vesikaton korjaus	14.04.20	18.06.20		Kaunola																		