

**Kotkan kaupunki Tekniset palvelut
Työohjelma**
**Talorakennuttaminen
kohteet 2021**
**30.11.2020
Ville Suni**

	Nimi	Alkaa	Loppuu	Määräraha	Valvonta	2021																
						Tammikuu	Helikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu					
1	Erillismäärärahaainvestoinnit																					
2	Edellisten vuosien keskeneräiset kohteet 654765	01.01.21	31.12.21	100 000	Kaunola, Laurikainen, Pihl, Järvinen	▶																
3	Karhula-Helilä koulu ja kirjasto 655025 suunnittelu	01.01.21	31.12.21	1 350 000		▶																
4	Hakala-Rauhala alakoulu 655025 suunnittelu	01.01.21	31.12.21	900 000		▶																
5	Pihkoon koulu 655036 suunnittelu ja rakentaminen	01.01.21	31.12.21	3 000 000	Kaunola, Pihl, Järvinen	▶																
6	Turvapuiston remontointi 655038	01.01.21	31.12.21	300 000	Kaunola, Pihl, Järvinen	▶																
7	Peruskorjausmäärärahan alaiset työt																					
8	Maretarium itämerialtaan korjaus	01.01.21	30.06.21		Laurikainen	▶																
9	Arto Tolsa Areena LED-valaistusmuutos	01.03.21	27.05.21		Järvinen, Laurikainen		▶															
10	Haukkavuoren koulu liikuntasalin peruskorjaus	17.05.21	28.10.21		Laurikainen, Pihl, Järvinen				▶													
11	Arto Tolsa Areena pääkatsomon betonirakenteiden osittainen kunnostus	01.11.21	31.12.21		Laurikainen															▶		
12	Muut kohteet																					
13	Rakennusten purkutyöt (Uusikyläntie 11, Uusikyläntie 13, Kyminsuuntie 52 ja Tornaattorintie 102)	06.04.21	20.05.21		Laurikainen			■														
14	Kotkan Satamatalot Oy Bulk vesikaton korjaus	12.04.21	23.06.21		Kaunola			■														
15	Vartioalus Telkkä yleisötasanne	22.03.21	28.04.21		Kaunola		■															
16	Lähiiliiikuntapaikka rakentaminen	24.05.21	10.08.21		Laurikainen, Rantala				■													
						■ Suunnitelma ■ Tavoite ■ Toteutuma ■ Jäljellä																