

Infran rakentamisen ja suunnittelun työohjelma

Suunnittelun, kilpailuttamisen ja rakentamisen aikataulu

HANKE
NRO

TEHTÄVÄ

MÄÄRÄRAHA

VALVOJA



viikot

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu

HANKE NRO	TEHTÄVÄ	MÄÄRÄRAHA	VALVOJA	viikot
				tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
654425	Edellisten vuosien keskeneräiset kohteet	200 000	EL, IR	
	kantasataman pienet työt		EL, AV	
	Koulukadun suunnittelu		SV	
654134	Katutyöt vesihuollon saneerauksen yhteydessä	300 000	EL, IR	
	suunnittelu		SV	
655469	Kärhulan tori ja keskustan liikennealueet	2 000 000	EL	
655468	Kärhulan katu- ja liikennevalot	500 000	IR	
	suunnittelu		SV	
654924	Keskuskadun jatke	160 000	EL	
654927	Keskustan pysäkit ja linja-autoterminaali	600 000	EL	
	suunnittelu		SV	
654918	Paimenportin seisakkeen kulkuyhteys	180 000	EL, konsultti	
655227	Keltakallion teollisuusalue	150 000	EL	
	suunnittelu		SV	
655053	Keltakalliontien jatke	2 000 000	EL, konsultti	
	suunnittelu		SV	
655052	Mussalon Etukylän infran rakentaminen	100 000	EL, IR, konsultti	
655243	Kärhulan alakoulun liikenneinfra	500 000	EL, IR, konsultti	
651292	Katuvaloverkoston saneeraukset	300 000	IR, TO	
655276	Jokirannantien rakentaminen	100 000	EL, IR	
	Jumeliniemi Ahlströmintien katumuutokset (ei talousarviossa, hanke maksaa)		EL	
	suunnittelu		SV	
655242	Etukylän pohjoinen alikulkusillan saneeraus	150 000	EL, konsultti	
654915	Kantasataman infra, Tepehtumatori	600 000	AV, NK	
655059	Munsaari 2. vaihe suunnittelu	30 000	SV	
655056	Kivisalmen silta, suunnittelu	90 000	SV	
655465	Pernoon riippusilta, suunnittelu	30 000	SV	
5620	Kaukola pohjoinen		SV	
655612	Mussalon meritäytön rakentaminen	50 000	EL	